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KONKLUDERENDE SAMMENDRAG 
Jernbaneverket er i gang med en konseptvalgutredning (KVU) av intercitytriangelet Oslo – 
Halden, Oslo – Lillehammer og Oslo – Skien. I den forbindelse er det gjort en risikoanalyse av de 
ulike konseptenes evne til oppnåelse av RAMS-mål (Reliability Availability Maintainability 
Safety). Den overordnete hensikten med risikoanalyse på dette stadiet er å undersøke om de ulike 
konseptalternativer innfrir mål og krav, og hva er risiko for at så ikke er tilfelle. Risikoanalysen 
vil derved måle de ulike alternativer opp mot hverandre. 
 
Risikoanalysen er gjennomført i oktober 2011 i tre separate workshops, en for hver bane-
strekning: 
• Østfoldbanen: Ski – Halden 
• Dovrebanen: Venjar – Lillehammer  
• Vestfoldbanen: Drammen – Skien. 
I tillegg er det i november 2011 gjennomført en ekstra workshop (delta-analyse) av alle de tre 
konseptene, da de har endret seg – delvis på grunn av risikoanalysen og delvis av andre årsaker.  
Analysen er gjennomført under forutsetning av at trafikkavviklingen i Oslo-området ikke er en 
begrensende faktor. Det er et eget prosjekt “Langsiktig kapasitet i Oslo-området” som håndterer 
dette grensesnittet. Vi forutsetter derfor at kapasitet i Oslo-området er tilstrekkelig og ikke utgjør 
en flaskehals. Denne forutsetningen er sentral for den overordnete målsetningen med IC. 
Hovedfunnene fra risikoanalysen er følgende:  
Det er en overordnet risiko at det er mange og til dels konflikterende målsetninger med Intercity 
(IC): 
• IC versus godsstrategi 
• IC versus høyhastighetsstrategi 
• Krav om blanding av trafikktyper og høy kapasitetsutnyttelse 
• Andre tilgrensende prosjekter med målsetninger som ikke er koordinert på tvers. 
De konseptene som har minst risiko sammenlignet med de andre er de som i størst mulig grad 
separerer IC og godstransport, og prioriterer IC-tog på bekostning av fjerntog/høyhastighetstog.      
200 km/t dimensjonering av banestrekning muliggjør i større grad stoppmønstre i nærheten av 
befolkningssentre, og er mer gunstig for en rendyrket IC-strategi enn 250 km/t dimensjonering. 
Unntaket er Dovrebanen hvor det er liten forskjell på traséene for 200 og 250 km/t. 
De konseptene som har lavest risiko fra et RAMS-perspektiv er derfor 
• Østfoldbanen - Konsept ØB 4B: Stopp i alle byer med gjennomgående gods på østre linje 
• Dovrebanen - Konsept DB 4C: Nytt dobbeltspor 200 km/t – Utnytting av dagens spor for 
saktegående tog, og konsept DB 4D: Nytt dobbeltspor 250 km/t – Utnytting av dagens 
spor for saktegående tog. 
• Vestfoldbanen - Konsept VB 4A: Alle (dagens) stasjoner – under Vestfjorden, og konsept 
VB 4B: Alle (dagens) stasjoner – med sløyfe i Tønsberg. 
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1 INNLEDNING 
Intercitytriangelet rundt Oslo er definert som Oslo – Halden, Oslo – Lillehammer og Oslo – 
Skien. Jernbaneverket er i gang med en konseptvalgutredning (KVU) der det ses på flere 
alternative konsepter for de tre strekningene. Typisk krav til kapasitet er, med noen unntak, at det 
skal kunne gå 4 intercitytog, 1 godstog og 1 fjerntog (eller høyhastighetstog) i hver retning i 
dimensjonerende time. I Østfold går det 4 lokaltog til Moss. For Vestfoldbanen er det forutsatt at 
godstog går på Sørlandsbanen.  
 
Figur 1 – Intercitytriangelet rundt Oslo 
DNV har fått i oppdrag å hjelpe Jernbaneverket med å gjennomføre risikoanalyse, en for hver 
banestrekning, hvor risikoer som truer måloppnåelse for de ulike konseptmulighetene er blitt 
identifisert og analysert. Siden konseptvalgutredningen pågår, ble denne analysen først basert på 
den informasjonen og den status på konseptene som forelå i oktober 2011.  Delvis på grunn av 
risikoanalysen og delvis av andre årsaker ble noen av konseptene vesentlig endret og det ble 
gjennomført en ny analyse i midten av november. 
I de følgende kapitler er først metode og systemdefinisjon beskrevet. Deretter er det et kapittel 
som beskriver overordnete funn fra analysen. Så følger kapitler med detaljerte resultater fra hver 
banestrekning. Til slutt kommer et kapittel som gir oversikt over møter og deltakere. De ulike 
konseptene er skissert i vedlegg. 
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2 SYSTEMBESKRIVELSE/METODE 
2.1 Hensikt 
Den overordnete hensikten med risikoanalyse på dette stadiet er å undersøke om de ulike 
konseptalternativer innfrir mål og krav med hensyn til RAMS (Reliability Availability 
Maintainability Safety). Dvs. hensikten er å betrakte det ferdige “produktet” og 
• identifisere hvilke forhold som kan true måloppnåelse 
• evaluere risikoen knyttet til disse forholdene 
Prosjektrisiko forbundet med konseptene vurderes ikke. 
Risikoanalysen skal brukes til å: 
• velge mellom konseptalternativer 
• stille krav til senere planfaser (tiltak) 
Eventuelt: 
• gi input til å utvikle nye alternativer 
• eller, gå tilbake til kravstiller og be om avklaring av mål og krav 
 
2.2 Systemets omfang 
Det er følgende konseptmuligheter som skal analyseres videre (for nærmere beskrivelse refereres 
det til de respektive konseptmulighetsdokumentene, Ref. /10/, /11/og /12/ og skisser i Vedlegg): 
 
Oslo – Halden: 
Konsept/ 
variant 
Beskrivelse 
ØB 3A Utbedring av jernbanenettet 
ØB 4A Stopp i alle byer 
ØB 4B Stopp i alle byer med gjennomgående gods på Østre Linje 
ØB 4C Stopp i alle byer i kombinasjon med egen trasé for høyhastighet 
ØB 4F Høy hastighet via Sarpsborg med gren via Fredrikstad  
 
Oslo – Lillehammer: 
Konsept/ 
variant 
Beskrivelse 
DB 3A Utbygging av ny transportinfrastruktur i begrenset omfang på jernbane 
DB 4A Nytt dobbeltspor 200 km/t med forbikjøringsspor  
DB 4B Nytt dobbeltspor 250 km/t med forbikjøringsspor  
DB 4C Nytt dobbeltspor 200 km/t – Utnytting av dagens spor for saktegående tog 
DB 4D Nytt dobbeltspor 250 km/t – Utnytting av dagens spor for saktegående tog 
 
I tillegg til dette finnes det flere varianter angående plassering/flytting av stasjon på Hamar. Dette 
er relevant for alle konseptene 4A – 4D. 
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Oslo – Skien: 
Konsept/ 
variant 
Beskrivelse 
VB 3A Utbygging av ny transportinfrastruktur i begrenset omfang på jernbane 
VB 4A Alle (dagens) stasjoner – under Vestfjorden 
VB 4B Alle (dagens) stasjoner – med sløyfe i Tønsberg 
VB 4C Alle (dagens) stasjoner, unntatt Stokke – under Vestfjorden 
VB 4D Bypass Tønsberg med sløyfe, ikkje stopp i Horten og Stokke 
 
2.3 Grensesnitt 
Oslo-området dekkes ikke eksplisitt av konseptvalgutredningene. Dette gjelder strekningene 
• Oslo – Ski  
• Oslo – Venjar   
• Oslo – Drammen  
De ulike konseptene er avhengig av at trafikkavviklingen i Oslo-området ikke er en begrensende 
faktor. 
Lillehammer
Oslo
HaldenSkien  
Figur 2 – Grensesnitt mot sentralt Oslo-område 
 
Det er et eget prosjekt “Langsiktig kapasitet i Oslo-området” som håndterer dette grensesnittet. 
Vi forutsetter derfor at kapasitet i Oslo-området er tilstrekkelig og ikke utgjør en flaskehals. 
 
2.4 Overordnete RAMS mål for systemet 
De ulike måldokumentene, ref. /7/, /8/ og /9/ foreslår følgende mål 
Oslo – Halden Oslo – Skien Oslo - Lillehammer 
Pålitelig Pålitelig  Pålitelig togtilbud 
Effektiv Effektiv  Kort reisetid 
Sikkert Trafikksikker Trafikksikkert 
Økt kapasitet Kapasitet og frekvens Høy frekvens 
Miljøvennlig Miljøvennlig Lite belastning på omgivelsene 
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Vi har delt tilgjengelighet og pålitelighet inn i Regularitet og Punktlighet. Siden dette er en 
risikoanalyse ut i fra et RAMS-perspektiv har vi videre innført målet Vedlikeholdbarhet. I samråd 
med JBV har vi også innført målene Robusthet og Security. Med bakgrunn i dette skal følgende 
hovedmål benyttes i risikoanalysen: 
 
1. Regularitet/oppetid (at tog ikke stanses, innstilles) 
2. Punktlighet (pålitelighet – dvs. at tog er i rute) 
3. Reisetid (Effektivitet) 
4. Frekvens/Kapasitet (antall tog/time) 
5. Vedlikeholdbarhet 
6. Trafikksikkerhet 
7. Miljøvennlighet 
8. Robusthet mot naturforhold og vær/klima  
9. Security 
 
Det er formulert ulike krav til måloppfyllelse, her er noen eksempler fra Ref. /9/ (Oslo – 
Lillehammer): 
Mål Krav 
Regularitet/Oppetid1 • Regularitet: 99,2 % for persontog (mål mot 2019) 
• Oppetid: 99,3 % for persontog (mål mot 2019) 
Punktlighet2 • 95 % av alle persontog skal komme fram i rett tid 
• 95 % av alle godstog skal komme fram i rett tid 
Reisetid (Effektivitet) • 1 t Oslo – Hamar 
• 1,5 t Oslo – Lillehammer 
Frekvens/kapasitet • 4 IC-tog/time på strekningen Oslo – Hamar 
• 2 IC-tog/time på strekningen Hamar – Lillehammer 
• 1 Fjerntog/time Oslo – Åndalsnes/Trondheim 
• 1 godstog/time Oslo – Lillehammer 
Vedlikeholdbarhet • Vedlikeholdbart innenfor foreslått ruteopplegg 
(kjøredøgn) 
Trafikksikkerhet • Individ og samfunnsrisiko + ALARP 
Miljøvennlighet • X % redusert utslipp av klimagasser3 
• X % overføring av lange godstransporter fra veg til bane 
• Viktige naturressurser spart ved utbyggingen 
• Tog påfører ikke omgivelsene støybelastning over 
forskriftenes krav 
Robusthet mot naturforhold og 
vær/klima 
• Opprettholde tilgjengelighetskrav (påvirker regularitet, 
oppetid, punktlighet) 
Security • Synliggjøre evt. forskjeller mellom konseptene 
 
                                                 
1 Samfunnsdepartementets krav til regularitet og oppetid er beskrevet i kapittel  2.6.      
2 Begrepene punktlighet, regularitet og oppetid er definert i kapittel  2.7. 
3 Ikke definert da risikoanalysen ble gjennomført 
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2.5 Fareidentifisering 
Risikoer kan formuleres som 
• Fare for ikke å tilfredsstille <mål> 
 
Vurderer risiko som manglende evne til måloppnåelse. 
• Høy:   Konseptet tilfredsstiller neppe målet,  
• Middels:  Usikkert om konseptet tilfredsstiller målet,  
• Lav:   Konseptet tilfredsstiller sannsynligvis målet. 
 
Siden det som oftest (men ikke alltid) vil være blandet trafikk på de ulike strekningene/ 
alternativene, må risiko vurderes for ulike trafikktyper: 
• Intercitytog 
• Lokaltog 
• Godstog 
• Fjerntog/Høyhastighetstog (HH) 
 
De ulike konseptene/variantene kan vurderes ved å sette opp følgende tabell (samme tabell for 
alle for lettere å sammenligne): 
 
Risiko/Mål   Intercitytog   Lokaltog   Godstog   Fjerntog/HH 
Regularitet/Oppetid     
Punktlighet     
Reisetid     
Frekvens/Kapasitet     
Vedlikeholdbarhet     
Trafikksikkerhet     
Miljøvennlighet     
Robusthet     
Security     
 
I hver celle i tabellen settes inn en fargeindikator (rød, gul, grønn) som sier noe om risikonivå 
(Høy, Middels, Lav). Første rad i tabellen er her gitt farger for å illustrere dette. Hver celle i 
tabellen begrunnes.  
 
2.6 Krav fra Samferdselsdepartementet 
I styringsdialogen med Samferdselsdepartementet et det utviklet en målmatrise som gjenspeiler 
departementets krav til kvaliteten på Jernbaneverkets leveranse. Disse kravene er førende for 
Jernbaneverkets virksomhetsutøvelse og derved for de hovedmål og mål som Jernbaneverket har 
fastsatt. 
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Samferdselsdepartementets 
målmatrise:       
Parameter 
Status 
2005 
Status 
2007 
Status 
2008 
Mål mot 
2013 
Mål mot 
2019 Merknad 
Økonomi       
Fornyelsegrad (%)  1)    100 100 
Jf tildelingsbrev 
2009.  
Bevilgning ikke overskredet Ja Ja Ja Ja Ja  
Sikkerhet:       
Gjennomsnitt antall drepte 
gj.sn siste 20 år 8,2 7,0 6,9 -4,5 % p.a. -4,5 % p.a. 
Utgangspunkt 
2009-resultat 
Gjennomsnitt antall 
personskader siste 3 år 156 200 235 -4,5 % p.a. -4,5 % p.a. 
Utgangspunkt 
2009-resultat 
Antall hendelser med skade 508 716 862 -4,5 % p.a. -4,5 % p.a. 
Utgangspunkt 
2009-resultat 
Punktlighet:       
Oppetid i prosent 99,3 98,8 98,5 99,2 99,3  
Regularitet i prosent 
Ikke 
målt 98,0 98,0 99,0 99,2 
JBVs andel fom 
2010 
Kundetilfredshet:       
NSBs kundeundersøkelse 66 61 66 71 77 
Forbedring på 1 
prosentpoeng pr. 
år 
Brukerundersøkelse blant 
togselskapene 
Ikke 
målt 
Ikke 
målt 3,2 3,8 4,5 
Forbedring på 3,5 
% p.a. 
Tilgjengelighet 
Ikke 
målt 
Ikke 
målt 
Ikke 
målt   Hva står i NTP? 
1) Fornyelsesgrad = Regnskapsført (Fornyelse + Oslo-prosjektet) i prosent av NTP (Fornyelse + Oslo-prosjektet) 
 
2.7 Definisjon av punktlighet, regularitet og oppetid 
I JBV Årsrapport 2010, ref. /13/, under overskriften “Punktlighet på jernbanen” defineres 
følgende begreper: 
 
Punktlighet: % av antall tog som ankommer endestasjon i rute (innenfor 3:59 minutter for 
lokaltog og regiontog Østlandet og 5:59 min for fjerntog og godstog). 
 
Regularitet: viser prosentvis faktisk antall tog som har blitt kjørt i forhold til antall tog som 
skulle ha kjørt i henhold til ruteplan 
 
Oppetid: defineres ut fra antall forsinkelsestimer på grunn av infrastruktur i forhold til planlagte 
togtimer (Målet i 2010 var 9400 forsinkelsestimer som tilsvarer en oppetid på 98,7 %). Innstilte 
tog inngår ikke i statistikken. 
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3 OVERORDNETE PROBLEMSTILLINGER 
Under arbeidet med de enkelte banestrekninger har det kommet frem noen overordnete 
problemstillinger og funn. 
Høyeste risiko mot IC-mål karakteriseres av de konsepter hvor: 
1. Stor grad av blanding av trafikk med store hastighets-/kjøretidsforskjeller (godstog/ 
lokaltog/IC/HH), f.eks. 90-100 vs. 200 og 250 km/t og ulikt stoppmønster. Dette kan gå 
på bekostning av mål om stive ruter, kapasitet og punktlighet.  
2. 250 km/t dimensjonering av banestrekning vanskeliggjør i større grad stoppmønstre i 
nærheten av befolkningssentra (og er unødvendig for en rendyrket IC-strategi). 250 km/t 
kombinert med blandingstrafikk (gods) går også ut over vedlikeholdbarheten. 
En overordnet risiko er at det er for mange og konflikterende målsetninger med IC 
• IC vs. godsstrategi. Det er planlagt vekst av godstrafikk 2 – 3 ganger dagens nivå. Er det 
forenlig å kjøre gods og IC på samme bane, og samtidig ivareta kapasitet og punktlighet 
for begge trafikktyper? Se også Figur 4 og Figur 5.  
• IC vs. høyhastighetsstrategi. I noen konsepter er høyhastighetstog tenkt å gå på samme 
strekning som IC-togene. Her er det typisk konflikt mellom målene for IC og målene for 
høyhastighet, og som kan utgjøre risiko for redusert punktlighet og kapasitetsutnyttelse. 
 
Figur 3 – Illustrasjon av en tenkt ruteplan for blanding av IC-tog og 
høyhastighetstog på Vestfoldbanen. Hvis IC-tog som starter 30 min over hel time fra 
Drammen blir noen minutter forsinket, vil det bli tatt igjen av høyhastighetstoget. 
Merk at denne punktlighetsrisikoen øker med hastighetsforskjellen (200 vs. 250 
km/t). Ruteplanen vil ha mindre punktlighetsrisiko dersom man reduserer antall IC-
togavganger 
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• Krav om høy kapasitetsutnyttelse og blanding av trafikktyper (for eksempel 4 IC-tog + 1 
høyhastighetstog + 1 godstog i dimensjonerende time) er en utfordring for andre 
målsetninger. Et konsept basert på høy teoretisk utnyttelsesgrad av kapasitet kan medføre 
at relativt små forsinkelser kan få store konsekvenser for punktligheten eller regulariteten. 
Krav om blandingstrafikk, høy kapasitet og punktlighet er vanskelig å oppfylle samtidig, 
men to av kravene kan lettere oppfylles på bekostning av det tredje: 
Blandingstrafikk
PunktlighetKapasitet
Blandingstrafikk
PunktlighetKapasitet
Blandingstrafikk
PunktlighetKapasitet
1) Prioritering av blandingstrafikk 
og kapasitet kan gå ut over 
punktligheten
2) Prioritering av kapasitet og 
punktlighet kan gå ut over 
mulighet for blandingstrafikk
3) Prioritering av blandingstrafikk 
og punktlighet kan gå ut over 
kapasitet (færre tog)  
Figur 4 – Prioritering av to mål kan gå på bekostning av et tredje 
 
• Ved blandet trafikk er det en sterk sammenheng mellom stoppmønster, lengde og mulig 
kapasitet. Dette er det også redegjort for i Mulighetsstudiene for ØB og VB, ref. /1/ og /2/, 
se kapittel 6 i begge dokumenter.  
 
Når det gjelder samtrafikkering mellom IC-tog og godstog er det gunstig med høy 
stopptetthet på IC-togene. Ved gjennomsnittlig avstand mellom IC-stopp på 10 – 15 km er 
det ikke så stort problem å samkjøre IC-tog og godstog innenfor en strekning på 100 – 
150 km gitt at godstogene ikke har hastighetsreduksjoner og kan kjøre 100 km/t, noe som 
man kan gjøre med de fleste godstog på en moderne bane. Dagens IC-tog Moss – Halden 
har gjennomsnittlig stoppavstand på ca. 15 km, men vesentlig lengre stoppavstander Oslo 
– Moss.  
 
Når det gjelder samtrafikkering mellom høyhastighetstog og IC-tog er det omvendt. Her 
går samtrafikkeringen bedre dess færre stopp IC-togene har og jo flere stopp 
høyhastighetstogene har. Dette kan ha stor betydning for hvilken kapasitet de ulike 
banene har.  
Samtrafikkering godstog – høyhastighetstog kan gå bra ruteplanmessig siden ingen av 
kategoriene har høy frekvens og godstog i stor grad går på tider med få høyhastighetstog, 
men det blir store problemer om man skal kombinere alle tre – IC-tog, høyhastighetstog 
og godstog.  
Lengden på strekningen med stor grad av blandet kapasitet er også av stor betydning. Av 
de IC-strekningene vi ser på er Oslo – Halden den korteste og kan kanskje lettere håndtere 
blandet trafikk enn f.eks. Oslo – Lillehammer. 
• Analysen er gjennomført under forutsetning av at trafikkavviklingen i Oslo-området ikke 
er en begrensende faktor. Det er et eget prosjekt “Langsiktig kapasitet i Oslo-området” 
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som håndterer dette grensesnittet. Denne forutsetningen er sentral for den overordnete 
målsetningen med IC. Dersom denne forutsetningen ikke er til stede, vil det være en høy 
risiko for ikke å nå målene for IC-strategien.  
Andre tilgrensende prosjekter med målsetninger som ikke er koordinert på tvers. Eksempler: 
• Østfoldbanen vs. Follobanen Oslo – Ski har ulike trafikkforutsetninger. I følge Design 
Basis for Nytt dobbeltspor Oslo – Ski, ref. /15/, er denne strekningen dimensjonert for å ta 
langt høyere trafikk enn det som er satt opp for Østfoldbanen. Derfor blir ikke dette noen 
flaskehals for Østfoldbanen. Et krav for Oslo – Ski, som ikke er behandlet i KVU for IC, 
er at det skal legges til rette for trafikk med dobbeltdekk-personvogner (ref. punkt 3.4.2.7. 
i /15/).  
• Prosjekt for Østre linje Østfoldbanen er ikke koordinert med KVU for IC med hensyn til 
godskapasitet. Godstrafikk på Østre linje er en forutsetning for enkelte av 
konseptalternativene.  
• Hastighet på linjen ut over IC-området, f.eks. nord for Lillehammer (dersom dette ikke 
dekkes av HH utbygging) 
Blandingstrafikk (godstog og høyhastighetstog sammen med IC-tog) og dimensjonering av bane 
for 250 km/t er en utfordring for vedlikeholdbarhet. 
• Det er høyere vedlikeholdskostnader for en trasé dimensjonert for 250 km/t vs. 200 km/t. 
Dette fordi det er høyere krav til spornøyaktighet. Dessuten vil sporgeometri (trasering) 
spesielt laget for høyhastighetstog, gi høyere slitasje ved lave hastigheter (godstog). 
Kostnadene øker derfor enda mer hvis det er blandingstrafikk. Siden kostnadene øker er 
det nærliggende å anta at også tid som er nødvendig for vedlikehold vil øke. Dette er 
illustrert i Figur 5. 
 
Figur 5 – Kapasitet og vedlikeholdskostnader for bare gods (G), blanding av gods og 
persontog (G+P), og bare persontog (P), ref. /14/, E. Jaensch (2005)  
 
For en bane som skal trafikkeres av godstog må man ha slake stigninger for å unngå 
sterke kapasitetsbegrensninger med hensyn på togstørrelse. Det medfører derfor større 
tunnelandel enn om man kunne bruke noe sterkere stigninger over kortere strekninger enn 
det som kan tillates for godstog. Eksempelvis har høyhastighetslinjen Köln – Frankfurt 
stigninger opp til 40 promille, mens 12,5 promille er satt som mål for nye blandede baner 
i Norge.  
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En bane for blandet godstrafikk og høyhastighetstog kan heller ikke ha stor overhøyde i 
kurvene siden godstog som ikke kan utnytte banens hastighetspotensiale da vil falle ned 
på underskinnen i kurver. Dette vil øke hjul- og skinneslitasje for godstog samt øke risiko 
for avsporinger for disse hvis det er skeivlasting av en vogn. For en dedikert 
høyhastighetsbane kan overhøyden i kurver kanskje økes til 180 mm utenfor 
signalstoppområder, og dette vil ha stor betydning for hvilken hastighet som kan tillates i 
gitte kurveradier. Uten at man behøver å tilfredsstille godstogenes krav kan kurveradier 
for hastighetsnivå på 200 og 250 km/t reduseres betraktelig.  
Høyhastighetstrafikken setter store krav til nøyaktighet i sporgeometri mens godstrafikken 
med sine høye totallaster i form av tonnkm per km bane, samt høy aksellast gir den største 
nedbrytingen av banelegemet. Kombinasjonen av disse to trafikkslag er derfor klart 
ugunstig vedlikeholdsmessig og kanskje spesielt i området for marin leire på Østlandet 
som er en setningsutsatt byggegrunn med ikke-ubetydelige interne bevegelser.  
Tidspunktet for trafikktoppene i godstrafikk og persontrafikk varier også slik at det er 
vanskelig å finne hvite tider for å utføre nødvendig vedlikehold for en bane med blandet 
trafikk, men dette må vurderes i detalj fra bane til bane. Ved en splitting av trafikken vil 
det være vesentlig lettere å finne hvite tider hvor vedlikehold kan utføres og gjerne det 
ved å vedlikeholde godssporene i hvite tider på dagtid og persontogsporene om natten. 
Dette gir også mye mindre trafikkmessig nedetid enn om man skal samkjøre all trafikk 
Så kan det selvfølgelig anføres at en splitting av trafikken krever flere spormeter å 
vedlikeholde, og om man sparer så mye i totalkostnader krever nærmere regnestykker, 
men kostnadene knyttet til nedetid ved vedlikehold vil i alle fall reduseres.  
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4 RISIKOANALYSE AV ØSTFOLDBANEN 
4.1 Sammendrag 
Jernbaneverket er i gang med en konseptvalgutredning (KVU) av intercity for Oslo – Halden, I 
den forbindelse er det gjort en risikoanalyse av de ulike konseptenes evne til oppnåelse av 
RAMS-mål (Reliability Availability Maintainability Safety). Den overordnete hensikten med 
risikoanalyse på dette stadiet er å undersøke om de ulike konseptalternativer innfrir mål og krav, 
og hva er risiko for at så ikke er tilfelle. Risikoanalysen vil derved måle de ulike alternativer opp 
mot hverandre. 
 
Risikoanalysen for Østfoldbanen ble gjennomført som en Workshop 5.10.11. I tillegg ble det 
18.11.11 gjennomført en ekstra workshop (delta-analyse) av alle de tre banestrekningene, da de 
har endret seg – delvis på grunn av risikoanalysen og delvis av andre årsaker.  
Analysen er gjennomført under forutsetning av at trafikkavviklingen i Oslo-området ikke er en 
begrensende faktor. Det er et eget prosjekt “Langsiktig kapasitet i Oslo-området” som håndterer 
dette grensesnittet. Vi forutsetter derfor at kapasitet i Oslo-området er tilstrekkelig og ikke utgjør 
en flaskehals. Denne forutsetningen er sentral for den overordnete målsetningen med IC. 
Hovedfunnene fra risikoanalysen er følgende:  
Det er en overordnet risiko at det er mange og til dels konflikterende målsetninger med Intercity 
(IC): 
• IC versus godsstrategi 
• IC versus høyhastighetsstrategi 
• Krav om blanding av trafikktyper og høy kapasitetsutnyttelse 
• Andre tilgrensende prosjekter med målsetninger som ikke er koordinert på tvers. 
De konseptene som har minst risiko sammenlignet med de andre er de som i størst mulig grad 
separerer IC og godstransport, og prioriterer IC-tog på bekostning av fjerntog/høyhastighetstog.      
200 km/t dimensjonering av banestrekning muliggjør i større grad stoppmønstre i nærheten av 
befolkningssentre, og er mer gunstig for en rendyrket IC-strategi enn 250 km/t dimensjonering.  
Det konseptet for Østfoldbanen som har lavest risiko fra et RAMS-perspektiv er derfor 
• Konsept ØB 4B: Stopp i alle byer med gjennomgående gods på østre linje 
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4.2 Resultater 
Følgende konsepter foreligger for Oslo – Halden: 
Konsept/ 
variant 
Beskrivelse IC/t Lo/t Go/t Fj/t 
ØB 3A Utbedring av jernbanenettet 2 til 
Fredrikstad 
1 til Halden 
4 til Moss 1 Forlenget 
IC-tog 
ØB 4A Stopp i alle byer 4 til 
Fredrikstad, 
2 til Halden 
4 til Moss 1(utenom 
rush) 
Forlenget 
IC-tog 
ØB 4B Stopp i alle byer med 
gjennomgående gods på Østre 
Linje 
4 til 
Fredrikstad, 
2 til Halden 
4 til Moss 1 Forlenget 
IC-tog 
ØB 4C Stopp i alle byer i kombinasjon 
med egen trasé for høyhastighet 
4 til 
Fredrikstad, 
2 til Halden 
4 til Moss 1 1 
ØB 4F Høy hastighet via Sarpsborg med 
gren via Fredrikstad  
2 til Sarps-
borg via 
Fredrikstad, 
og 2 direkte 
til Sarps-
borg/ 
Halden 
4 til Moss 
(Evt. 2 
videre til 
Fredrik-
stad) 
1 Forlenget 
IC-tog 
IC/t = antall IC-tog per time, Lo = lokaltog, Go = godstog, Fj = Fjerntog/høyhastighetstog.  
 
Grensesnitt mot andre prosjekter: 
• Follobanen Oslo-Ski 
• Langsiktig kapasitet i Oslo-området 
• Prosjekt for Østre linje 
• Høyhastighetsutredningen 
 
Konseptene er nærmere beskrevet i underkapitler nedenfor samt i Vedlegg 1. 
 
For Østfoldbanen peker alternativ 4B(med innslag av A og C) seg mest fordelaktig ut fra et IC-
perspektiv fordi det er mindre risiko for ikke å oppnå mål/krav. På den annen side vil 
direktegående fjerntog måtte gå utenom dimensjonerende time, hvis man fullt ut skal utnytte 
banens hastighetspotensiale.  
Alternativ 4F favoriserer høyhastighetstog på bekostning av IC-tog, og kan kun gjennomføres 
ved å måtte redusere kapasitet på IC (færre avganger i timen).  
Konsept 3A – utbedring av jernbanenettet, vil ikke oppfylle målene/kravene for IC når det gjelder 
regularitet, punktlighet, kapasitet og reisetid, men vil være en forbedring i forhold til dagens 
situasjon (kortere reisetid). 
Det er avdekket følgende usikkerheter angående grensesnitt mot andre prosjekter 
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• Østfoldbanen vs. Follobanen Oslo – Ski har ulike trafikkforutsetninger. I følge Design 
Basis for Nytt dobbeltspor Oslo – Ski, ref. /15/, er denne strekningen dimensjonert for å ta 
langt mer trafikk enn det som er satt opp for Østfoldbanen. Derfor blir ikke dette noen 
flaskehals for Østfoldbanen. Et krav for Oslo – Ski, som ikke er behandlet i KVU for IC, 
er at det skal legges til rette for trafikk med dobbeltdekk-personvogner (ref. punkt 3.4.2.7. 
i /15/).  
• Godstrafikk på Østre linje er en forutsetning for flere av konseptalternativene (gjelder 
både 4B og 4F).  Dette kan utgjøre en risiko med tanke på gjennomførbarhet av 
konseptene. Her er det flere ubesvarte spørsmål når det gjelder tilpasning av østre linje for 
fremføring av lange godstog sammen med videreutvikling av persontrafikk. 
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4.2.1 Konsept ØB 3A – Utbedring av jernbanenettet 
Dette konseptet karakteriseres av 
• Stopp alle stasjoner 
• Dobbeltsporparsell mellom Haug og Fredrikstad 
• Dobbeltsporparsell mellom Fredrikstad og Sarpsborg 
• 2 IC-tog til Fredrikstad 
• 1 IC-tog videre til Halden/Gøteborg 
• 4 lokaltog til Moss 
• Godstog Vestre linje 
Matrise for evaluering mot målene / kravene som gjelder for konseptene 4A, 4B, 4C og 4F. 
Risiko er indikert ved farge (Høy = rød, Middels = gul og Lav = grønn)  
Risiko/Mål IC Lokaltog Gods Fjern/HH 
Regularitet     
Punktlighet Omtrent som i dag, 
kanskje noe bedre 
Lokaltog får bedre 
punktlighet, ingen 
godstog 
  
Reisetid 1,5 time Oslo – Halden, 
men 15 min bedre enn i 
dag. Kjøretid Oslo-
Fredrikstad 50 min 
   
Frekvens/ 
kapasitet 
Halvtimes frekvens til 
Fredrikstad er målet for 
dette alternativet 
Kapasitet for 4 lokaltog 
mellom Oslo og Moss 
Godstog på Vestre linje 
utenom dimensjonerende 
time 
Uaktuelt med fjerntog i 
tillegg til IC 
Vedlikehold-
barhet 
Enkeltspor fra Råde og 
sørover gjør vedlikehold 
vanskelig (som i dag), 
men bedre for Oslo-Råde 
   
Trafikk-
sikkerhet 
Planoverganger og 
krysningsspor 
 Planoverganger og 
krysningsspor 
  
Miljø-
vennlighet 
Færre inngrep, men 
forurensning pga 
biltrafikk 
   
Robusthet Som i dag. Skjeberg og 
Halden ligger lavt over 
havet 
    
Security     
 
Hovedrisiko / manglende måloppnåelse her er frekvens og reisetid for IC. Dessuten er det 
uaktuelt med fjerntog i tillegg til IC. Lokaltog Oslo – Moss kommer bra ut av analysen, da det 
forutsettes at Oslo – Ski er ferdig.  
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Vurdering i forhold til reduserte krav (dagens situasjon) 
Risiko/Mål IC Lokaltog Gods Fjern/HH 
Regularitet     
Punktlighet Omtrent som i dag, 
kanskje noe bedre 
Lokaltog får bedre 
punktlighet, ingen 
godstog 
  
Reisetid 1,5 time Oslo – Halden, 
men 15 min bedre enn i 
dag. Kjøretid Oslo-
Fredrikstad 50 min 
   
Frekvens/ 
kapasitet 
Halvtimes frekvens til 
Fredrikstad er målet for 
dette alternativet 
Kapasitet for 4 lokaltog 
mellom Oslo og Moss 
Godstog på Vestre linje 
utenom dimensjonerende 
time 
Uaktuelt med fjerntog i 
tillegg til IC 
Vedlikehold-
barhet 
Enkeltspor fra Råde og 
sørover gjør vedlikehold 
vanskelig (som i dag), 
men bedre for Oslo-Råde 
   
Trafikk-
sikkerhet 
Planoverganger og 
krysningsspor 
 Planoverganger og 
krysningsspor 
  
Miljø-
vennlighet 
Færre inngrep.    
Robusthet Som i dag. Skjeberg og 
Halden ligger lavt over 
havet 
    
Security     
 
Dersom man vurderer risiko/måloppnåelse i forhold til dagens situasjon får man noe forbedret 
reisetid. Lokaltog Oslo – Moss kommer bra ut av analysen, da det forutsettes at Oslo – Ski er 
ferdig. 
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4.2.2 Konsept ØB 4B (A/C) - Stopp i alle byer med gjennomgående gods på Østre 
Linje 
Dette konseptet karakteriseres av  
• 200 km/t 
• Ny stasjon m/tunnel Grønli 
• Vendeanlegg Lisleby 
• Ny/ombygget stasjon Sarpsborg 
• Ombygget stasjon Halden 
• Stopp alle stasjoner 
• 4 IC-tog til Fredrikstad 
• 2 IC-tog til Halden/Gøteborg 
• 4 lokaltog til Moss 
• Gjennomgående gods på Østre Linje (ikke 4A og 4C). Lokalt gods skal fortsatt gå på 
Vestre Linje. 
 
Risiko/Mål IC Lokaltog Gods HH 
Regularitet 
    
Lokal godstrafikk på 
vestre linje må gå utenom 
dimensjonerende time. 
Kan komme i konflikt 
med annen trafikk 
Fjerntog (utover 
forlengede IC-tog) på 
vestre linje må gå utenom 
dimensjonerende time, 
hvis de skal utnytte 
banens hastighets-
potensiale. Kan komme i 
konflikt med annen 
trafikk (Konsept 4C løser 
dette problemet) 
Punktlighet Ved korrektivt 
vedlikehold må man gå 
over til enkeltsporet drift 
med redusert hastighet. 
(Mulig tiltak: beholde 
gamlebanen mellom 
Sarpsborg og Halden) 
    
Ved korrektivt 
vedlikehold må man gå 
over til enkeltsporet drift 
med redusert hastighet. 
(Mulig tiltak: beholde 
gamlebanen mellom 
Sarpsborg og Halden) 
Reisetid       
Frekvens/ 
kapasitet 
   
Ikke kapasitet på vestre 
linje i dimensjonerende 
time (utfordring å blande 
gods inn i vestre linje 
utenfor rush). Mulig tiltak 
å beholde linje mellom 
Rolfsøy og Sarpsborg. 
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Risiko/Mål IC Lokaltog Gods HH 
Vedlikehold-
barhet To spor i en tunnel kan føre til stenging av tunnel 
ved vedlikehold 
To spor i en tunnel kan 
føre til stenging av tunnel 
ved vedlikehold 
Kort vedlikeholdsdøgn 
mellom Sarpsborg og 
Halden (pga nedlagt 
banetrasé).  
To spor i en tunnel kan 
føre til stenging av tunnel 
ved vedlikehold 
Trafikk-
sikkerhet 
    
Blanding av gods og 
persontrafikk utenfor 
dimensjonerende time. 
Planoverganger og 
krysningsspor 
  
Miljø-
vennlighet 
Har ikke oversikt over 
mulige natur-/miljø-
konfliktområder 
Har ikke oversikt over 
mulige natur-/miljø-
konfliktområder 
Har ikke oversikt over 
mulige natur-/miljø-
konfliktområder 
Har ikke oversikt over 
mulige natur-/miljø-
konfliktområder 
Robusthet Strekning Moss - Rygge 
har kvikkleireområder 
(ikke problem hvis lagt i 
tunnel). Halden ligger 
lavt over havet 
  
Kvikkleireproblematikk/ 
dårlig grunn på østre 
linje. Usikkerhet rundt 
oppgradering av østre 
linje. 
Strekning Moss - Rygge 
har kvikkleireområder 
(ikke problem hvis lagt i 
tunnel). Halden ligger 
lavt over havet 
Security         
Tilleggs-
momenter 
Konseptet forutsetter opprinnelig at fjerntog er forlengede IC-tog og da bortfaller påpekte risikoer med fjerntog 
Usikkerhet knyttet til varighet på dimensjonerende time. 
Usikkerhet knyttet til varighet av driftsdøgn. Når får man sportilgang? 
 
Fjerntog må gå utenom dimensjonerende time. Konseptet forutsetter opprinnelig at fjerntog er 
forlengede IC-tog og da bortfaller påpekte risikoer med fjerntog. Konsept 4C med separat spor 
for høyhastighetstog Ski – Sarpsborg vil også løse dette.
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4.2.3 Konsept ØB 4F - Høy hastighet via Sarpsborg med gren via Fredrikstad 
Forutsetning for 4F er at Østfoldbanen er en del av høyhastighetsløsningen. Dette konseptet 
favoriserer trafikk til og fra Oslo på bekostning av trafikk internt i Østfold. Konseptet 
karakteriseres ved 
• 250 km/t  
• Ny stasjon u/tunnel Grønli  
• Ny/ombygget stasjon Sarpsborg m/vendeanlegg 
• Ombygget stasjon Halden 
• Stopp alle stasjoner 
• 2 IC-tog til Sarpsborg via Fredrikstad 
• 2 IC-tog til Sarpsborg - Halden/Gøteborg 
• 4 lokaltog til Moss 
• Godstog Østre Linje  
 
Risiko/Mål IC Lokaltog Gods Fjern/HH 
Regularitet Ved korrektivt 
vedlikehold kan man 
benytte gamlebanen 
mellom Sarpsborg og 
Halden 
  
Ved korrektivt 
vedlikehold kan man 
benytte gamlebanen 
mellom Sarpsborg og 
Halden 
Ved korrektivt 
vedlikehold kan man 
benytte gamlebanen 
mellom Sarpsborg og 
Halden 
Punktlighet Enkeltspor mellom 
Fredrikstad og Sarpsborg 
gjør trafikkmønsteret mye 
mindre robust.  
  
Lokal godstrafikk på 
vestre linje må gå utenom 
dimensjonerende time. 
Kan komme i konflikt 
med annen trafikk.  
Her forutsetter vi at denne 
er prioritert 
Reisetid Utfordring med blandet 
trafikk med ambisjoner 
om 4 IC-tog/time og 1 
fjerntog-HH-tog/time. 
Kjøretid til Fredrikstad 
blir samme som for 
alternativ 4B, mens 
kjøretid til Sarpsborg og 
Halden blir kortere pga 
kortere linje (men ikke 
pga 250 vs 200 km/t) 
Lengre kjøretid fra 
Fredrikstad til Sarpsborg 
og omstigning til Halden. 
Sjekk ut om IC må 
forbikjøres av 
høyhastighet. 
    
Hvis Høyhastighet på 
banen frem til Halden, vil 
man neppe kjøre særlig 
fortere enn et IC-tog på 
strekningen Oslo - Råde 
(pga annen trafikk og 
geometriske forut-
setninger i nærhet av 
stasjoner) Hastighet 250 
vs 200 km/t på HH-tog 
har ingen effekt. Lengre 
opphold på stasjon og tid 
til å akselerere. 
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Risiko/Mål IC Lokaltog Gods Fjern/HH 
Frekvens/ 
kapasitet Færre tog mellom Råde - Fredrikstad / Sarpsborg. 
To reelle 
avgangstidspunkter i 
timen fra Sarpsborg til 
Oslo (2 tog med 2 min 
intervall hver halvtime).  
Problemer med 4 
lokaltog/time (Oslo -
Moss) og samtidig gods 
og fjerntog. Lokaltog må i 
tillegg gå til Fredrikstad 
for å kompensere for 
færre IC-tog til 
Fredrikstad. 
Ikke kapasitet på vestre 
linje i dimensjonerende 
time (utfordring å blande 
gods inn i vestre linje 
utenfor rush). Gods bør 
hovedsakelig kjøre på 
Østre linje. 
HH kjører som IC fram til 
Halden. Betjener ikke 
Fredrikstad 
Vedlikehold-
barhet Færre tog mellom Råde 
og Sarpsborg  
Større vedlikeholds-
kostnader og tidsbruk ved 
blanding av godstrafikk 
og persontog med høy 
hastighet (250 km/t).  
Større vedlikeholds-
kostnader og tidsbruk ved 
blanding av godstrafikk 
og persontog med høy 
hastighet (250 km/t). 
Trafikk-
sikkerhet 
    
Blanding av gods og 
persontrafikk utenfor 
dimensjonerende time. 
Planoverganger og 
krysningsspor 
HH tog som møter 
godstog med dårlig sikret 
last 
Miljø-
vennlighet 
Her vil det bli natur-
/miljø-konfliktområder 
(spesielt strekning Råde-
Sarpsborg) 
Her vil det bli natur-
/miljø-konfliktområder 
(spesielt strekning Råde-
Sarpsborg) 
Her vil det bli natur-
/miljø-konfliktområder 
(spesielt strekning Råde-
Sarpsborg) 
Her vil det bli natur-
/miljø-konfliktområder 
(spesielt strekning Råde-
Sarpsborg) 
Robusthet Strekning Moss - Rygge 
har kvikkleireområder 
(ikke problem hvis lagt i 
tunnel). Halden ligger 
lavt over havet 
  
Kvikkleireproblematikk/ 
dårlig grunn på østre 
linje. Usikkerhet rundt 
oppgradering av østre 
linje. 
Strekning Moss - Rygge 
har kvikkleireområder 
(ikke problem hvis lagt i 
tunnel). Halden ligger lavt 
over havet 
Security        
Tilleggs-
momenter 
Usikkerhet knyttet til varighet på dimensjonerende time 
Usikkerhet knyttet til varighet av driftsdøgn. Når får man sportilgang? 
Mulig sårbarhet knyttet til avgreningsstasjon på Råde, da et problem her kan påvirke all trafikk. 
 
Risiko knytter seg til kapasitet, regularitet og punktlighet for all trafikk unntatt høyhastighet. 
Dersom høyhastighet skal ha prioritet må antall IC og lokaltog reduseres. En annen risiko knytter 
seg til miljøvennlighet, der det kan bli konfliktområder spesielt på strekningen Råde – Sarpsborg.
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4.2.4 Sammenligning av de to konseptene kun for IC. 
I tabellen nedenfor sammenlignes de to alternativene kun for IC 
Risiko/Mål ØB 4B (A/C) Stopp i alle byer med gjennomgående 
gods på Østre linje 
ØB 4F Høy hastighet via Sarpsborg med gren via 
Fredrikstad  
Regularitet   Ved korrektivt vedlikehold må man benytte gamlebanen mellom Sarpsborg og Halden 
Punktlighet Ved korrektivt vedlikehold må man gå over til 
enkeltsporet drift med redusert hastighet. (Mulig tiltak: 
beholde gamlebanen mellom Sarpsborg og Halden) 
Enkeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg gjør 
trafikkmønsteret mye mindre robust.  
Reisetid 
 
Utfordring med blandet trafikk med ambisjoner om 4 
IC-tog/time og 1 fjerntog-HH-tog/time. Kjøretid til 
Fredrikstad blir samme som for alternativ 4B, mens 
kjøretid til Sarpsborg og Halden blir kortere pga 
kortere linje (men ikke pga 250 vs 200 km/t) Lengre 
kjøretid fra Fredrikstad til Sarpsborg og omstigning til 
Halden. Sjekk ut om IC må forbikjøres av 
høyhastighet. 
Frekvens/ 
kapasitet   
Færre tog mellom Råde - Fredrikstad / Sarpsborg. To 
reelle avgangstidspunkter i timen fra Sarpsborg til 
Oslo (2 tog med 2 min intervall hver halvtime).  
Vedlikehold-
barhet 
To spor i en tunnel kan føre til stenging av tunnel ved 
vedlikehold Færre tog mellom Råde og Sarpsborg 
Trafikk-
sikkerhet     
Miljø-
vennlighet 
Har ikke oversikt over mulige natur-/miljø-
konfliktområder 
Her vil det bli natur-/miljø-konfliktområder (spesielt 
strekning Råde-Sarpsborg) 
Robusthet Strekning Moss - Rygge har kvikkleireområder (ikke 
problem hvis lagt i tunnel). Halden ligger lavt over 
havet 
Strekning Moss - Rygge har kvikkleireområder (ikke 
problem hvis lagt i tunnel). Halden ligger lavt over 
havet 
Security     
 
For Østfoldbanen peker alternativ 4B(med innslag av A og C) seg mest fordelaktig ut fra et IC 
perspektiv fordi det er mindre risiko for ikke å oppnå mål/krav. Alternativ 4F favoriserer 
høyhastighetstog på bekostning av IC, lokaltog og godstog, og kan kun gjennomføres ved å måtte 
redusere kapasitet på de øvrige trafikktypene (færre avganger i timen). 
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5 RISIKOANALYSE AV DOVREBANEN 
5.1 Sammendrag 
Jernbaneverket er i gang med en konseptvalgutredning (KVU) av intercity for Oslo – 
Lillehammer. I den forbindelse er det gjort en risikoanalyse av de ulike konseptenes evne til 
oppnåelse av RAMS-mål (Reliability Availability Maintainability Safety). Den overordnete 
hensikten med risikoanalyse på dette stadiet er å undersøke om de ulike konseptalternativer 
innfrir mål og krav, og hva er risiko for at så ikke er tilfelle. Risikoanalysen vil derved måle de 
ulike alternativer opp mot hverandre. 
Risikoanalysen for Dovrebanen ble gjennomført som en Workshop 6.10.11. I tillegg ble det 
18.11.11 gjennomført en ekstra workshop (delta-analyse) av alle de tre banestrekningene, da de 
har endret seg – delvis på grunn av risikoanalysen og delvis av andre årsaker. 
Analysen er gjennomført under forutsetning av at trafikkavviklingen i Oslo-området ikke er en 
begrensende faktor. Det er et eget prosjekt “Langsiktig kapasitet i Oslo-området” som håndterer 
dette grensesnittet. Vi forutsetter derfor at kapasitet i Oslo-området er tilstrekkelig og ikke utgjør 
en flaskehals. Denne forutsetningen er sentral for den overordnete målsetningen med IC. 
Hovedfunnene fra risikoanalysen er følgende:  
Det er en overordnet risiko at det er mange og til dels konflikterende målsetninger med Intercity 
(IC): 
• IC versus godsstrategi 
• IC versus høyhastighetsstrategi 
• Krav om blanding av trafikktyper og høy kapasitetsutnyttelse 
• Andre tilgrensende prosjekter med målsetninger som ikke er koordinert på tvers. 
De konseptene som har minst risiko sammenlignet med de andre er de som i størst mulig grad 
separerer IC og godstransport, og prioriterer IC-tog på bekostning av fjerntog/høyhastighetstog.      
200 km/t dimensjonering av banestrekning muliggjør i større grad stoppmønstre i nærheten av 
befolkningssentre, og er mer gunstig for en rendyrket IC-strategi enn 250 km/t dimensjonering. 
Unntaket er Dovrebanen hvor det er liten forskjell på traséene for 200 og 250 km/t. 
De konseptene for Dovrebanen som har lavest risiko fra et RAMS-perspektiv er derfor 
• Konsept DB 4C: Nytt dobbeltspor 200 km/t – Utnytting av dagens spor for saktegående 
tog, og  
• konsept DB 4D: Nytt dobbeltspor 250 km/t – Utnytting av dagens spor for saktegående 
tog. 
Det foreligger fem alternativer for plassering av Hamar stasjon. Ut i fra et RAMS-perspektiv er 
det lavest risiko forbundet med H1, Basisalternativ med dagens stasjonsplassering, for konsepter 
med blandet trafikk (DB 4A og DB 4B) og H1, Basisalternativ med dagens stasjonsplassering, og 
H3, Øst for Åkersvika, ny stasjon ved Vang/Ridabu, for konsepter med separat spor for gods (DB 
4C og DB 4D).
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5.2 Resultater 
Følgende konseptmuligheter foreligger for Oslo – Lillehammer  
Konsept/ 
variant 
Beskrivelse IC/t Lo/t Go/t Fj/t 
DB 3A Utbygging av ny 
transportinfrastruktur i begrenset 
omfang på jernbane 
2 til Hamar, 
1 til Lilleh. 
 1 1 
DB 4A Nytt dobbeltspor 200 km/t med 
forbikjøringsspor  
4 til Hamar 
2 til Lilleh. 
 1 1 
DB 4B Nytt dobbeltspor 250 km/t med 
forbikjøringsspor  
4 til Hamar 
2 til Lilleh. 
 1 1 
DB 4C Nytt dobbeltspor 200 km/t – 
Utnytting av dagens spor for 
saktegående tog 
4 til Hamar 
2 til Lilleh. 
 1 1 
DB 4D Nytt dobbeltspor 250 km/t – 
Utnytting av dagens spor for 
saktegående tog 
4 til Hamar 
2 til Lilleh. 
 1 1 
 
Grensesnitt mot andre prosjekter: 
• Langsiktig kapasitet i Oslo-området 
• Strekning Oslo - Venjar 
• Strekning nord for Lillehammer 
• Høyhastighetsutredningen 
• Strekningsvis utviklingsplan for Dovrebanen og Rørosbanen 
• Strekningsvis utviklingsplan for Hovedbanen 
• Utbyggingsprosjektet Langset - Kleverud 
 
Konseptene er beskrevet i mer detalj i underkapitlene nedenfor samt i Vedlegg 2. 
Konseptene 4C og 4D hvor gammel trasé beholdes for godstrafikk, peker seg ut som mindre 
risikofylte enn 4A og 4B som har blandet trafikk. Grunnen til at 4A og 4B har høyere risiko for 
ikke å nå RAMS-målene er i hovedsak knyttet til utfordringer med å blande godstrafikk sammen 
med IC og fjerntog. Dette skyldes hovedsakelig kapasitetsreduksjon på grunn av hastighets-
forskjeller og i noen grad utfordringer med vedlikehold og litt høyere sikkerhetsrisiko forbundet 
med blandet trafikk. 
Det er ingen forskjell i risikobildet mellom 4C (200 km/t) og 4D (250 km/t). Det påpekes 
imidlertid at alternativ 4D kun sparer noen få minutter på strekningen Hamar – Lillehammer. 
Nytten av konsept 4D i forhold til 4C avhenger således av muligheten for å kunne kjøre i høy 
hastighet videre nordover fra Lillehammer. 
Konsept 3A – Utbygging av ny transportinfrastruktur i begrenset omfang på jernbane, vil ikke 
oppfylle målene/kravene for IC når det gjelder regularitet, punktlighet, kapasitet og reisetid, men 
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vil være en forbedring i forhold til dagens situasjon (2 IC-tog i timen til Hamar og kortere 
reisetid). Robusthet mot naturforhold vil fortsatt være en risiko. 
Det er følgende alternativer forbundet med plassering av Hamar stasjon: 
H1 Basisalternativet med dagens stasjonsplassering  
H2 Tunnelløsning med ny stasjon ved Ankerskogen 
H3 Øst for Åkersvika, ny stasjon ved Vang/Ridabu 
H4 Vest for Åkersvika, ny stasjon ved Koigen 
H5 Tunnelløsning med trasé over Åkersvika øst for dagens og ny stasjon ved Vikingskipet  
Ut i fra et RAMS perspektiv er alternativ H1 forbundet med mindre risiko enn de andre for 
blandet trafikk (4A/4B). For separert trafikk (4C/4D) er alternativene H1 og H3 begge forbundet 
med minst risiko. 
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5.2.1 Konsept DB 3A – Utbygging av ny transportinfrastruktur i begrenset omfang 
på jernbane 
Konseptet inneholder følgende: 
• 2 IC-tog/time til Hamar og 1 videre til Lillehammer 
• Dobbeltspor Venjar – Eidsvoll – Doknes  
• Dobbeltspor Kleverud – Sørli i ny trasé i hht. kommunedelplan 
• Forlenge krysningssporet på Hamar sørover inklusive Hamar stasjon 
• Dobbeltspor Brumunddal – Moelv (tunnel gjennom Rudshøgda) inklusive Moelv stasjon 
• Nytt krysningsspor ved Dallerud (mellom Moelv og Lillehammer) 
• Evt. andre mindre tiltak for å oppnå halvtimesfrekvens Oslo – Hamar og gi større 
robusthet Hamar-Lillehammer 
Matrise for evaluering mot målene / kravene som gjelder for konseptene 4A, 4B, 4C og 4D 
Risiko/Mål IC Gule maskiner4 Gods Fjern/HH 
Regularitet Noe forbedring, men når 
ikke fullt krav 
 Bedre enn i dag Som i dag, bedre nord for 
Hamar 
Punktlighet Noe forbedring, men når 
ikke fullt krav 
 Usikkert Usikkert 
Reisetid Ca 1.10 til Hamar, 1.50 
timer til Lillehammer 
  Noe bedre enn i dag (som 
for IC) 
Frekvens/ 
kapasitet 
Kun 2 IC tog til Hamar 
og 1 til Lillehammer 
Bedre enn i dag Bedre enn i dag Tog annenhver time 
Vedlikehold-
barhet 
Omtrent som i dag Omtrent som i dag Omtrent som i dag Omtrent som i dag 
Trafikk-
sikkerhet 
Blandet trafikk Blandet trafikk Blandet trafikk Blandet trafikk 
Miljø-
vennlighet 
Forlengelse på Hamar 
tvers over Åkersvika 
reservat 
Forlengelse på Hamar 
tvers over Åkersvika 
reservat 
Forlengelse på Hamar 
tvers over Åkersvika 
reservat 
Forlengelse på Hamar 
tvers over Åkersvika 
reservat 
Robusthet Ingen planer om å heve 
sporet, noe bedre enn i 
dag (nytt spor enkelte 
steder) 
Ingen planer om å heve 
sporet, noe bedre enn i 
dag (nytt spor enkelte 
steder) 
Ingen planer om å heve 
sporet, noe bedre enn i 
dag (nytt spor enkelte 
steder) 
Ingen planer om å heve 
sporet, noe bedre enn i 
dag (nytt spor enkelte 
steder) 
Security     
 
                                                 
4 I denne sammenheng er det gule maskiner som skal til service på verkstedet i Hamar, ikke maskiner som er i operative drifts- og 
vedlikeholdsoppdrag. 
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Matrise ved evaluering mot reduserte krav i henhold til referansealternativet 
Risiko/Mål IC Gule maskiner5 Gods Fjern/HH 
Regularitet Noe forbedring   Bedre enn i dag Som i dag, bedre nord for Hamar 
Punktlighet Noe forbedring   Usikkert Noe forbedring 
Reisetid Ca 1.10 til Hamar, 1.50  
timer til Lillehammer     
Noe bedre enn i dag (som 
for IC) 
Frekvens/ 
kapasitet 
2 IC tog til Hamar og 1 
til Lillehammer Bedre enn i dag Bedre enn i dag Tog annenhver time 
Vedlikehold-
barhet Omtrent som i dag Omtrent som i dag Omtrent som i dag Omtrent som i dag 
Trafikk-
sikkerhet Blandet trafikk Blandet trafikk Blandet trafikk Blandet trafikk 
Miljø-
vennlighet 
Forlengelse på Hamar 
tvers over Åkersvika 
reservat 
Forlengelse på Hamar 
tvers over Åkersvika 
reservat 
Forlengelse på Hamar 
tvers over Åkersvika 
reservat 
Forlengelse på Hamar 
tvers over Åkersvika 
reservat 
Robusthet Ingen planer om å heve 
sporet, noe bedre enn i 
dag (nytt spor enkelte 
steder) 
Ingen planer om å heve 
sporet, noe bedre enn i 
dag (nytt spor enkelte 
steder) 
Ingen planer om å heve 
sporet, noe bedre enn i 
dag (nytt spor enkelte 
steder) 
Ingen planer om å heve 
sporet, noe bedre enn i 
dag (nytt spor enkelte 
steder) 
Security         
 
 
                                                 
5     I denne sammenheng er det gule maskiner som skal til service på verkstedet i Hamar, ikke maskiner som er i operative drifts- 
og vedlikeholdsoppdrag. 
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5.2.2 Konsept DB 4A - Nytt dobbeltspor 200 km/t med forbikjøringsspor  
Konseptet karakteriseres ved følgende: 
• Dobbeltsporutbygging Venjar – Lillehammer. Forbikjøringsmuligheter (saktegående) 
Eidsvoll - Lillehammer  
• 200 km/t 
• «Rester» av dagens spor fjernes 
 
Risiko/Mål IC Gule maskiner6 Gods Fjern/HH 
Regularitet     
Punktlighet Blandet trafikk kan 
utgjøre en risiko for 
punktlighet for de andre 
togene (Eidsvoll - Tangen 
flaskehals) 
Blandet trafikk kan 
utgjøre en risiko for 
punktlighet for de andre 
togene (Eidsvoll - Tangen 
flaskehals) 
Blandet trafikk kan 
utgjøre en risiko for 
punktlighet for de andre 
togene (Eidsvoll - Tangen 
flaskehals) 
Blandet trafikk kan 
utgjøre en risiko for 
punktlighet for de andre 
togene (Eidsvoll - Tangen 
flaskehals) 
Reisetid     
Frekvens/ 
kapasitet 
 Vanskelig å få fram gule 
maskiner (Hamar er 
verksted for hele landet) 
Ikke gods i 
dimensjonerende time. 
Max 1 godstog/t utenfor 
rush (Eidsvoll - Tangen 
er flaskehalsen) 
 
Vedlikehold-
barhet 
    
Trafikk-
sikkerhet 
Noe høyere risiko ved 
blandet trafikk 
Noe høyere risiko ved 
blandet trafikk 
Noe høyere risiko ved 
blandet trafikk 
Noe høyere risiko ved 
blandet trafikk 
Miljø-
vennlighet 
Åkersvika Åkersvika Åkersvika Åkersvika 
Robusthet     
Security     
Tilleggs-
momenter 
Fjerntog er forutsatt hver annen time også i dimensjonerende time 
Ikke gods i dimensjonerende time 
Vet ikke varighet av dimensjonerende time (2 t morgen og kveld?) 
Blandet trafikk og dobbeltspor i tunneler øker risiko for vedlikeholdbarhet 
Jessnes - Sandvika laveste punkt på dagens linjeføring og flomutsatt fra Mjøsa. Forutsettes heves for 200 års 
flom. 
Må ha driftsbase på Sørli og Lillehammer 
Detaljert teknisk løsning av tunneler er generell risiko 
Åkersvika naturreservat kan være en utfordring for alle alternativer 
Det er usikkerhet knyttet til om strekningen nord for Lillehammer vil ha kapasitet til å ta imot økt trafikk. 
Strekningsvis utviklingsplan for DB forutsetter tiltak for å ta i mot økt godstrafikk i henhold til godsstrategien. 
Hastighetsreduksjon i dobbeltspor-tunneler ved blandet trafikk? 
Forutsetter god nok robusthet ved ny bane 
De viktigste risikoene mot måloppnåelse har å gjøre med at blandet trafikk kan være en 
utfordring for punktlighet og trafikksikkerhet, og at det ikke blir mulig med godstog i 
dimensjonerende time. Åkersvika kan være en utfordring med hensyn til miljø. 
                                                 
6     I denne sammenheng er det gule maskiner som skal til service på verkstedet i Hamar, ikke maskiner som er i operative drifts- 
og vedlikeholdsoppdrag. 
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5.2.3 Konsept DB 4B - Nytt dobbeltspor 250 km/t med forbikjøringsspor 
Konseptet karakteriseres ved 
• Dobbeltsporutbygging Venjar – Lillehammer. Forbikjøringsmuligheter (saktegående) 
Eidsvoll - Lillehammer  
• 250 km/t (unntatt sør for Tangenvika) 
• «Rester» av dagens spor fjernes 
 
Risiko/Mål IC Gule maskiner7 Gods Fjern/HH 
Regularitet     
Punktlighet Blandet trafikk kan 
utgjøre en risiko for 
punktlighet for de andre 
togene (Eidsvoll - Tangen 
flaskehals) 
Blandet trafikk kan 
utgjøre en risiko for 
punktlighet for de andre 
togene (Eidsvoll - Tangen 
flaskehals) 
Blandet trafikk kan 
utgjøre en risiko for 
punktlighet for de andre 
togene (Eidsvoll - Tangen 
flaskehals) 
Blandet trafikk kan 
utgjøre en risiko for 
punktlighet for de andre 
togene (Eidsvoll - Tangen 
flaskehals) 
Reisetid     
Frekvens/ 
kapasitet 
 Vanskelig å få fram gule 
maskiner (Hamar er 
verksted for hele landet) 
Ikke gods i 
dimensjonerende time. 
Max 1 godstog/t utenfor 
rush (Eidsvoll - Tangen 
er flaskehalsen) 
 
Vedlikehold-
barhet 
    
Trafikk-
sikkerhet 
Noe høyere risiko ved 
blandet trafikk 
Noe høyere risiko ved 
blandet trafikk 
Noe høyere risiko ved 
blandet trafikk 
Noe høyere risiko ved 
blandet trafikk 
Miljø-
vennlighet 
Åkersvika Åkersvika Åkersvika Åkersvika 
Robusthet     
Security     
Tilleggs-
momenter 
Liten forskjell i ruteopplegg og reisetid i forhold til 4A 
Separate tunnelløp gir bedre vedlikeholdsmuligheter 
Forskjell på 200 og 250 km/t gir økt behov for vedlikehold 
De viktigste risikoene mot måloppnåelse har å gjøre med at blandet trafikk kan være en 
utfordring for punktlighet og trafikksikkerhet, og at det ikke blir mulig med godstog i 
dimensjonerende time. Åkersvika kan være en utfordring med hensyn til miljø. Dette er det 
samme risikobildet som for 4A – hastighet 200 og 250 km/t har ingen betydning. 
 
                                                 
7     I denne sammenheng er det gule maskiner som skal til service på verkstedet i Hamar, ikke maskiner som er i operative drifts- 
og vedlikeholdsoppdrag. 
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5.2.4 Konsept DB 4C - Nytt dobbeltspor 200 km/t – Utnytting av dagens spor til 
saktegående tog 
Konseptet karakteriseres ved 
• Dobbeltspor Venjar - Lillehammer  
• 200 km/t 
• Dagens spor nord for Sørli beholdes for godstog. Forbikjøringsspor ved Tangen.  
 
Risiko/Mål IC Gule maskiner Gods Fjern/HH 
Regularitet         
Punktlighet Blandet trafikk sør for 
Sørli kan utgjøre en risiko 
for punktlighet for de 
andre togene (Eidsvoll - 
Tangen flaskehals) Gods 
på eget spor Sørli - 
Lillehammer 
Blandet trafikk sør for 
Sørli kan utgjøre en risiko 
for punktlighet for de 
andre togene (Eidsvoll - 
Tangen flaskehals) Gods 
på eget spor Sørli - 
Lillehammer 
Blandet trafikk sør for 
Sørli kan utgjøre en risiko 
for punktlighet for de 
andre togene (Eidsvoll - 
Tangen flaskehals) Gods 
på eget spor Sørli - 
Lillehammer 
Blandet trafikk sør for 
Sørli kan utgjøre en risiko 
for punktlighet for de 
andre togene (Eidsvoll - 
Tangen flaskehals) Gods 
på eget spor Sørli - 
Lillehammer 
Reisetid         
Frekvens/ 
kapasitet   
Vanskelig å få fram gule 
maskiner (Hamar er 
verksted for hele landet) 
God kapasitet på gods, 
men Eidsvoll - Tangen er 
fortsatt flaskehalsen 
  
Vedlikehold-
barhet         
Trafikk-
sikkerhet Mindre blandet trafikk, 
men fortsatt på den 
strekningen som er mest 
trafikkert 
Mindre blandet trafikk, 
men fortsatt på den 
strekningen som er mest 
trafikkert 
Mindre blandet trafikk, 
men fortsatt på den 
strekningen som er mest 
trafikkert. Godstrafikk på 
dagens bane med gammel 
standard 
Mindre blandet trafikk, 
men fortsatt på den 
strekningen som er mest 
trafikkert 
Miljø-
vennlighet 
Åkersvika + Det bygges 
nytt dobbeltspor i tillegg 
til at eksisterende spor 
beholdes 
Åkersvika + Det bygges 
nytt dobbeltspor i tillegg 
til at eksisterende spor 
beholdes 
Åkersvika + Det bygges 
nytt dobbeltspor i tillegg 
til at eksisterende spor 
beholdes 
Åkersvika + Det bygges 
nytt dobbeltspor i tillegg 
til at eksisterende spor 
beholdes 
Robusthet         
Security         
Tilleggs-
momenter 
Løsningen forutsetter nødvendige tiltak for eksisterende bane (fjerning av planoverganger, ombygging ved 
stasjoner) 
Redundans skaper bedre regularitet 
 
Eidsvoll – Tangen er flaskehals og kan gi kapasitetsproblemer for gods og gule maskiner. Noe 
større miljømessig risiko for Åkersvika samt at det bygges nytt dobbeltspor i tillegg til at 
eksisterende spor beholdes. 
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5.2.5 Konsept DB 4D - Nytt dobbeltspor 250 km/t  – Utnytting av dagens spor til 
saktegående tog 
Konseptet karakteriseres ved 
• Dobbeltspor Venjar - Lillehammer  
• 250 km/t 
• Dagens spor nord for Sørli beholdes for godstog. Forbikjøringsspor ved Tangen.  
 
Risiko/Mål IC Gule maskiner Gods Fjern/HH 
Regularitet         
Punktlighet Blandet trafikk sør for 
Sørli kan utgjøre en risiko 
for punktlighet for de 
andre togene (Eidsvoll - 
Tangen flaskehals) Gods 
på eget spor Sørli - 
Lillehammer 
Blandet trafikk sør for 
Sørli kan utgjøre en risiko 
for punktlighet for de 
andre togene (Eidsvoll - 
Tangen flaskehals) Gods 
på eget spor Sørli - 
Lillehammer 
Blandet trafikk sør for 
Sørli kan utgjøre en risiko 
for punktlighet for de 
andre togene (Eidsvoll - 
Tangen flaskehals) Gods 
på eget spor Sørli - 
Lillehammer 
Blandet trafikk sør for 
Sørli kan utgjøre en risiko 
for punktlighet for de 
andre togene (Eidsvoll - 
Tangen flaskehals) Gods 
på eget spor Sørli - 
Lillehammer 
Reisetid         
Frekvens/ 
kapasitet   
Vanskelig å få fram gule 
maskiner (Hamar er 
verksted for hele landet) 
God kapasitet på gods, 
men Eidsvoll - Tangen er 
fortsatt flaskehalsen 
  
Vedlikehold-
barhet         
Trafikk-
sikkerhet Mindre blandet trafikk, 
men fortsatt på den 
strekningen som er mest 
trafikkert 
Mindre blandet trafikk, 
men fortsatt på den 
strekningen som er mest 
trafikkert 
Mindre blandet trafikk, 
men fortsatt på den 
strekningen som er mest 
trafikkert. Godstrafikk på 
dagens bane med gammel 
standard 
Mindre blandet trafikk, 
men fortsatt på den 
strekningen som er mest 
trafikkert 
Miljø-
vennlighet 
Åkersvika + Det bygges 
nytt dobbeltspor i tillegg 
til at eksisterende spor 
beholdes 
Åkersvika + Det bygges 
nytt dobbeltspor i tillegg 
til at eksisterende spor 
beholdes 
Åkersvika + Det bygges 
nytt dobbeltspor i tillegg 
til at eksisterende spor 
beholdes 
Åkersvika + Det bygges 
nytt dobbeltspor i tillegg 
til at eksisterende spor 
beholdes 
Robusthet         
Security         
Tilleggs-
momenter 
Løsningen forutsetter nødvendige tiltak for eksisterende bane (fjerning av planoverganger, ombygging ved 
stasjoner) 
Redundans skaper bedre regularitet 
 
Eidsvoll – Tangen er flaskehals og kan gi kapasitetsproblemer for gods og gule maskiner. Noe 
større miljømessig risiko for Åkersvika samt at det bygges nytt dobbeltspor i tillegg til at 
eksisterende spor beholdes. Dette er det samme risikobildet som for 4C – hastighet 200 og 250 
km/t har ingen betydning. 
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5.2.6 Sammenligning av de fire konseptene kun for IC 
I tabellen nedenfor sammenlignes de fire alternativene kun for IC 
Risiko/Mål DB 4A – Nytt dobbelt-
spor 200 km/t med 
forbikjøringsspor 
DB 4B – Nytt dobbelt-
spor 250 km/t med 
forbikjøringsspor 
DB 4C – Nytt dobbelt-
spor 200 km/t – Utnytting 
av dagens spor til sakte-
gående tog 
DB 4D – Nytt dobbelt-
spor 250 km/t – Utnytting 
av dagens spor til sakte-
gående tog 
Regularitet      
Punktlighet Blandet trafikk kan 
utgjøre en risiko for 
punktlighet for de andre 
togene (Eidsvoll - Tangen 
flaskehals) 
Blandet trafikk kan 
utgjøre en risiko for 
punktlighet for de andre 
togene (Eidsvoll - Tangen 
flaskehals) 
Blandet trafikk sør for 
Sørli kan utgjøre en risiko 
for punktlighet for de 
andre togene (Eidsvoll - 
Tangen flaskehals) Gods 
på eget spor Sørli - 
Lillehammer 
Blandet trafikk sør for 
Sørli kan utgjøre en risiko 
for punktlighet for de 
andre togene (Eidsvoll - 
Tangen flaskehals) Gods 
på eget spor Sørli - 
Lillehammer 
Reisetid      
Frekvens/ 
kapasitet 
  
  
 
Vedlikehold-
barhet 
  
  
 
Trafikk-
sikkerhet 
Noe høyere risiko ved 
blandet trafikk 
Noe høyere risiko ved 
blandet trafikk 
Mindre blandet trafikk, 
men fortsatt på den 
strekningen som er mest 
trafikkert 
Mindre blandet trafikk, 
men fortsatt på den 
strekningen som er mest 
trafikkert 
Miljø-
vennlighet 
Åkersvika Åkersvika Åkersvika + Det bygges 
nytt dobbeltspor i tillegg 
til at eksisterende spor 
beholdes 
Åkersvika + Det bygges 
nytt dobbeltspor i tillegg 
til at eksisterende spor 
beholdes 
Robusthet      
Security      
Tilleggs-
momenter 
Sparer 3 min mellom Hamar og Lillehammer hvis 250 km/t 
Fra et RAMS-perspektiv er konseptene 4A og 4B like, og 4C og 4D er like. Forskjell i hastighet 
har ingen innvirkning. Konseptene 4C og 4D har minst risiko for IC-tog og også for godstrafikk, 
som i disse konseptene kan kjøre på dagens banestrekning.  
I følge Jernbaneverkets beregninger vil man spare kun 3 minutter på strekningen Hamar – 
Lillehammer ved å øke den maksimale hastigheten fra 200 til 250 km/t. Dette forutsetter også at 
togsettene er dimensjonert for 250 km/t. Nytten av konsept 4D i forhold til 4C avhenger således 
av muligheten for å kunne kjøre i høy hastighet med fjerntog videre nordover fra Lillehammer.  
 
 
DET NORSKE VERITAS 
 
Rapport for Jernbaneverket 
 
 
 
MANAGING RISK 
Risikoanalyse KVU Intercity 
 
 
 
 
DNV Referansenr.: 13LT9GL-5 
Revisjon nr.: 1.0 
Dato: 2011-12-14 Side 32 av 45  
 
 
5.2.7 Hamar stasjon (plassering) 
Det er følgende alternativer forbundet med plassering av Hamar stasjon: 
H1 Basisalternativet med dagens stasjonsplassering  
H2 Tunnelløsning med ny stasjon ved Ankerskogen 
H3 Øst for Åkersvika, ny stasjon ved Vang/Ridabu 
H4 Vest for Åkersvika, ny stasjon ved Koigen 
H5 Tunnelløsning med trasé over Åkersvika øst for dagens og ny stasjon ved Vikingskipet  
 
Figur 6 – Ulike alternativer for plassering av Hamar stasjon 
 
Det vil være noe forskjell dersom man har blandet trafikk (konseptene 4A og 4B) eller man har 
gods på separat linje (konseptene 4C og 4D). Her er ikke alternativene H1,…, H5 vurdert direkte 
mot kravene, men alternativene er rangert i forhold til hverandre. Vi har heller ikke sett på 
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regularitet, punktlighet, reisetid og frekvens/kapasitet, da plassering av stasjon neppe vil ha noen 
særlig innvirkning på disse målene/kravene. 
 
Risiko/Mål Blandet trafikk DB 4A/4B 
H1 H2 H3 H4 H5 
Vedlike-
holdbarhet 
  Kan bli vanskelig å 
vedlikeholde 
  Lang bru over 
Mjøsa 
Lang tunnel 
Trafikk- 
sikkerhet 
  Tunnel, Dieseltog Blandet trafikk i 
tunnel 
  Blandet trafikk i 
tunnel 
Miljø- 
vennlighet 
Omfattende barriere 
mot Mjøsa (8 spor) 
2 spor inn-ut 
Blir kvitt barriere 
mot Mjøsa, men må 
rive mange hus 
Går gjennom 
jordbrukslandskap. 
Blir kvitt barriere 
mot Mjøsa og går 
utenom Åkersvika 
Barriere mot Mjøsa 
(båthavn) 
To nye spor over 
Åkersvika og 
jordbruksareal nord 
for stasjonen 
Robusthet Stasjonen ligger 
svært nær Mjøsa 
(forutsetter heving) 
Vil stasjon i fjell 
med alunskifer 
være robust nok 
(utskiller 
svovelsyre 
  Tilstrekkelig høyde 
over Mjøsa 
  
Security   Security kan være 
en større utfordring 
      
      
Risiko/Mål Separat spor for gods DB 4C/4D 
H1 H2 H3 H4 H5 
Vedlike-
holdbarhet 
  Kan bli vanskelig å 
vedlikeholde 
  Lang bru over 
Mjøsa 
Lang tunnel 
Trafikk- 
sikkerhet 
  Tunnel, Dieseltog       
Miljø- 
vennlighet 
Enda mer 
omfattende barriere 
mot Mjøsa (8 spor) 
3 spor inn-ut 
Mindre barriere mot 
Mjøsa (spor langs 
sjøen), men må rive 
mange hus 
Går gjennom 
jordbrukslandskap. 
Blir kvitt barriere 
mot Mjøsa og går 
utenom Åkersvika 
Barriere mot Mjøsa 
(båthavn) 
To nye spor over 
Åkersvika og 
jordbruksareal nord 
for stasjonen 
Robusthet Stasjonen ligger 
svært nær Mjøsa 
(forutsetter heving) 
Vil stasjon i fjell 
med alunskifer 
være robust nok 
(utskiller 
svovelsyre). 
Gammel stasjon 
sårbar mot flom i 
Mjøsa (for 
godstrafikk) 
  Tilstrekkelig høyde 
over Mjøsa 
  
Security   Security kan være 
en større utfordring 
      
 
Ut i fra et RAMS perspektiv er alternativ H1 forbundet med mindre risiko enn de andre for 
blandet trafikk (4A/4B). For separert trafikk (4C/4D) er alternativene H1 og H3 begge forbundet 
med minst risiko.  Alternativ H2 og til en viss grad H5 er forbundet med størst risiko.  
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6 RISIKOANALYSE AV VESTFOLDBANEN 
6.1 Sammendrag 
Jernbaneverket er i gang med en konseptvalgutredning (KVU) av intercity for  Oslo – Skien. I 
den forbindelse er det gjort en risikoanalyse av de ulike konseptenes evne til oppnåelse av 
RAMS-mål (Reliability Availability Maintainability Safety). Den overordnete hensikten med 
risikoanalyse på dette stadiet er å undersøke om de ulike konseptalternativer innfrir mål og krav, 
og hva er risiko for at så ikke er tilfelle. Risikoanalysen vil derved måle de ulike alternativer opp 
mot hverandre. 
 
Risikoanalysen for Vestfoldbanen ble gjennomført som en Workshop 12.10.11. I tillegg ble det 
18.11.11 gjennomført en ekstra workshop (delta-analyse) av alle de tre banestrekningene, da de 
har endret seg – delvis på grunn av risikoanalysen og delvis av andre årsaker.  
Analysen er gjennomført under forutsetning av at trafikkavviklingen i Oslo-området ikke er en 
begrensende faktor. Det er et eget prosjekt “Langsiktig kapasitet i Oslo-området” som håndterer 
dette grensesnittet. Vi forutsetter derfor at kapasitet i Oslo-området er tilstrekkelig og ikke utgjør 
en flaskehals. Denne forutsetningen er sentral for den overordnete målsetningen med IC. 
Hovedfunnene fra risikoanalysen er følgende:  
Det er en overordnet risiko at det er mange og til dels konflikterende målsetninger med Intercity 
(IC): 
• IC versus høyhastighetsstrategi 
• Krav om blanding av trafikktyper og høy kapasitetsutnyttelse 
• Andre tilgrensende prosjekter med målsetninger som ikke er koordinert på tvers. 
De konseptene som har minst risiko sammenlignet med de andre er de som i størst mulig grad 
separerer IC og godstransport, og prioriterer IC-tog på bekostning av fjerntog/høyhastighetstog.      
200 km/t dimensjonering av banestrekning muliggjør i større grad stoppmønstre i nærheten av 
befolkningssentre, og er mer gunstig for en rendyrket IC-strategi enn 250 km/t dimensjonering.  
De konseptene for Vestfoldbanen som har lavest risiko fra et RAMS-perspektiv er derfor 
• Konsept VB 4A: Alle (dagens) stasjoner – under Vestfjorden 
• Konsept VB 4B: Alle (dagens) stasjoner – med sløyfe i Tønsberg. 
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6.2 Resultater 
Det foreligger følgende konseptmuligheter for Oslo – Skien 
Konsept/ 
variant 
Beskrivelse IC/t Lo/t Go/t Fj/t 
VB 3A Utbygging av ny 
transportinfrastruktur i begrenset 
omfang på jernbane 
2    1 
VB 4A Alle (dagens) stasjoner – under 
Vestfjorden 
4    1 
VB 4B Alle (dagens) stasjoner – med 
sløyfe i Tønsberg 
4    1 
VB 4C Alle (dagens) stasjoner, unntatt 
Stokke – under Vestfjorden 
4    1 
VB 4D Bypass Tønsberg med sløyfe, 
ikkje stopp i Horten og Stokke 
4    1 
 
Grensesnitt mot andre prosjekter: 
• Langsiktig kapasitet i Oslo-området 
• Høyhastighetsutredningen 
• Utbygging Holm – Nykirke 
• Utbygging Farriseidet – Porsgrunn 
 
Konseptene er beskrevet i mer detalj i etterfølgende underkapitler samt i Vedlegg 3. 
 
Fra et RAMS-perspektiv peker konsept 4A og 4B seg ut som de som best kan tilfredsstille de 
trafikale målene for IC. En utfordring ved 4A (og 4C) er den undersjøiske senketunnel i kanalen i 
Tønsberg og i Vestfjorden. Risiko for lekkasje og risiko for påseiling fra større fartøy. Det kan 
også være risiko for setninger/oppflyting og påvirkning fra strømningsforhold. 
Ingen av konseptene tilfredsstiller både IC og høyhastighet samtidig. Alternativ 4C og 4D er 
optimert for høyhastighet og derfor vil IC få redusert kapasitet. Det er ikke mulig å ha 4 IC-tog 
sammen med høyhastighet i dimensjonerende time. 
Det er ikke kapasitet for gjennomgående godstog under normal drift. Godstog på Vestfoldbanen 
når Sørlandsbanen er stengt, vil påvirke punktlighet / regularitet for persontog. 
 
Konsept 3A – utbygging av transportinfrastruktur i begrenset omfang på jernbane, oppfyller ikke 
kravene til punktlighet, reisetid og trafikksikkerhet, men vil være en forbedring i forhold til 
dagens situasjon. 
 
Det er sannsynligvis mye kostnader og prosjektrisiko knyttet til konsept 4A og 4C som 
innbefatter tunnel under Nøtterøy og Vestfjorden (8 m under havet). 
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6.2.1 Konsept VB 3A - Utbygging av ny transportinfrastruktur i begrenset omfang 
på jernbane 
Konseptet karakteriseres ved ½-times frekvens til Tønsberg i grunnruten 
Ferdig utbygd: 
-  Kobbervikdalen – Nykirke 
-  Barkåker – Tønsberg 
-  Larvik – Porsgrunn 
Ny utbygging to spor: 
-  Drammen – Kobbervikdalen 
-  Nykirke – Barkåker 
-  Stokke – Sandefjord 
-  Evt kryssingsspor 
Dagens spor beholdes: 
- Tønsberg (inkl sløyfa) – Stokke 
-  Sandefjord – Larvik  
Stasjoner: 
-  Dagens stoppmønster beholdes 
-  Ny stasjon på Bakkenteigen og i Porsgrunn 
Matrise for evaluering mot målene / kravene som gjelder for konseptene 4A, 4B, 4C og 4D 
Risiko/Mål IC 
Regularitet   
Punktlighet I utgangspunktet bedre punktlighet enn i dag, men øker togantallet. Usikkerhet med strekninger med enkeltspor. 
Bom i Tønsberg 
Reisetid Bedre kjøretid enn i dag, men når ikke kravet 
Frekvens/ 
kapasitet Nord for Tønsberg = 4A/4B. Hvis man klarer 2 IC-tog per time syd for Tønsberg, går det utover kjøretid. 
Vedlikehold-
barhet Lettere når man ikke har gods.  
Trafikk-
sikkerhet De to mest trafikkerte planovergangene blir ikke fjernet – Stokke og Tønsberg 
Miljø-
vennlighet Stasjonsplassering i Horten. Innsigelse mot Bakkenteigen (Kulturlandskap).  
Robusthet Mye dårlig grunnforhold i Vestfold 
Security   
Adkomst til 
stasjon   
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I forhold til måloppnåelsen, har man i dette konseptet først og fremst risiko forbundet med 
punktlighet, kjøretid og trafikksikkerhet. 
Mot reduserte krav (i forhold til dagens situasjon) 
Risiko/Mål IC 
Regularitet   
Punktlighet Bedre punktlighet enn i dag.  Bom i Tønsberg 
Reisetid Bedre kjøretid enn i dag 
Frekvens/ 
kapasitet 2 IC-tog/time til Tønsberg og 1 av dem som går videre. 1 ekstratog til/fra Skien i rushretningen 
Vedlikehold-
barhet Bedre enn i dag 
Trafikk-
sikkerhet 
En del planoverganger blir fjernet, men de to mest trafikkerte planovergangene i Vestfold blir ikke fjernet. 
(Tønsberg og Stokke) 
Miljø-
vennlighet Stasjonsplassering i Horten. Innsigelse mot Bakkenteigen (Kulturlandskap).  
Robusthet Mye dårlig grunnforhold i Vestfold 
Security   
Adkomst til 
stasjon   
  
I forhold til reduserte krav er en begrenset utbygging en klar forbedring.
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6.2.2 Konsept VB 4A - Alle (dagens) stasjoner – under Vestfjorden 
Ny utbygging to spor: 
- Drammen – Kobbervikdalen 
- Nykirke – Barkåker (alternative traseer i Horten) 
- Tønsberg – Larvik under Nøtterøy/Vestfjorden 
- Porsgrunn - Skien 
Stasjoner: 
-  Dagens stoppmønster beholdes 
-  Alternative stasjoner i Horten 
-  Dagens plassering i Sandefjord 
-  Ny nedsenket stasjon i Tønsberg ved dagens lokalisering 
-  Ny stasjon i Larvik 
-  Ny stasjon i Porsgrunn 
 
Risiko/Mål IC Fjerntog/HH 
Regularitet     
Punktlighet Forutsetter planskilt i Drammen Forutsetter ingen rutemessig forbikjøring.  
Reisetid Kan få problemer med krav Oslo-Porsgrunn 1.35 (i 
stedet for 1.30) 
Kjøretid må tilpasses IC-trafikk (dvs. hastighet over 200 
km/t kan ikke utnyttes) 
Frekvens/ 
kapasitet Plass i Vestfold for økning av antall IC tog   
Vedlikehold-
barhet 
Lettere når man ikke har gods. Trenger sidespor for 
gule maskiner (ikke plass i Tønsberg og Larvik)   
Trafikk-
sikkerhet 
Rømningskonsept kan være en utfordring med lang 
tunnel delvis under vann   
Miljø-
vennlighet 
Stasjonsplassering i Horten. Innsigelse mot 
Bakkenteigen (Kulturlandskap). Innenfor 
influenssonen til Farriskilden 
  
Robusthet Undersjøisk senketunnel i kanalen i Tønsberg og i 
Vestfjorden med tak > 8 muh. Risiko for lekkasje. 
Risiko for påseiling fra større fartøy. Det kan også 
være risiko for setninger/oppflyting og påvirkning 
fra strømningsforhold.  
Mye dårlig grunnforhold i Vestfold 
  
Security Stasjoner i tunnel gir en viss sårbarhet   
Adkomst til 
stasjon     
Tilleggs-
momenter 
Markedsmessig blir det sannsynligvis for lite kapasitet med 2+2 IC-tog/time etter 2025. Etter utbygging av økt 
kapasitet gjennom Oslo, gir dette konseptet mulighet for 4+2 IC-tog/time. 
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De viktigste risikoområder er reisetid (overstiger så vidt kravet for IC), miljøvennlighet, robusthet 
og security.  Fjerntog/HH må tilpasse kjøretiden etter IC-trafikken, dvs. IC-kapasitet og reisetid 
prioriteres. 
 
6.2.3 Konsept VB 4B – Alle (dagens) stasjoner – med sløyfe i Tønsberg 
Ny utbygging to spor: 
- Drammen – Kobbervikdalen 
- Nykirke – Barkåker (alternative traseer i Horten) 
- Tønsberg – Larvik 
- Tospors nedsenket sløyfe i Tønsberg 
- Porsgrunn - Skien 
Stasjoner: 
-  Dagens stoppmønster beholdes 
-  Alternative stasjoner i Horten 
-  Dagens plassering i Sandefjord 
-  Ny nedsenket stasjon i Tønsberg ved dagens lokalisering 
-  To alternativer i Larvik 
-  Ny stasjon i Porsgrunn 
 
Risiko/Mål IC Fjerntog/HH 
Regularitet   
Punktlighet   
Reisetid Noe lenger kjøretid enn 4A. Lengre distanse  Kjøretid må tilpasses IC-trafikk (dvs. hastighet over 
200 km/t kan ikke utnyttes) 
Frekvens/ 
kapasitet 
Dobbeltsporet sløyfe i Tønsberg, ca 3 km Dobbeltsporet sløyfe i Tønsberg, ca 3 km 
Vedlikehold-
barhet 
Lettere når man ikke har gods. Trenger sidespor for 
gule maskiner (ikke plass i Larvik) 
 
Trafikk-
sikkerhet 
  
Miljø-
vennlighet 
Stasjonsplassering i Horten. Innsigelse mot 
Bakkenteigen (Kulturlandskap). Innenfor 
influenssonen til Farriskilden 
 
Robusthet Mye dårlig grunnforhold i Vestfold  
Security Stasjoner i tunnel gir en viss sårbarhet   
Adkomst til 
stasjon 
  
Tilleggs-
momenter 
Markedsmessig blir det sannsynligvis for lite kapasitet med 2+2 IC-tog/time etter 2025. Etter utbygging av økt 
kapasitet gjennom Oslo, gir dette konseptet mulighet for 4+2 IC-tog/time. 
DET NORSKE VERITAS 
 
Rapport for Jernbaneverket 
 
 
 
MANAGING RISK 
Risikoanalyse KVU Intercity 
 
 
 
 
DNV Referansenr.: 13LT9GL-5 
Revisjon nr.: 1.0 
Dato: 2011-12-14 Side 40 av 45  
 
  
6.2.4 Konsept VB 4C – Alle (dagens) stasjoner, unntatt Stokke – under Vestfjorden 
Ny utbygging to spor: 
- Drammen – Kobbervikdalen 
- Nykirke – Barkåker (alternative traseer i Horten) 
- Tønsberg – Larvik under Nøtterøy/Vestfjorden 
- Porsgrunn - Skien 
Stasjoner: 
-  Dagens stoppmønster beholdes unntatt Stokke 
-  Alternative stasjoner i Horten 
-  Høyhastighet vil bruke Tønsberg, Torp og Porsgrunn som stasjoner på VB. 
-  Ny stasjon i Sandefjord 
-  Ny nedsenket stasjon i Tønsberg ved dagens lokalisering 
-  Ny stasjon i Larvik 
-  Ny stasjon i Porsgrunn 
 
Risiko/Mål IC Fjerntog/HH 
Regularitet     
Punktlighet Forutsetter planskilt i Drammen Forutsetter ingen rutemessig forbikjøring.  
Reisetid Kan få problemer med krav Oslo-Porsgrunn 1.35 (i 
stedet for 1.30) HH har prioritet 
Frekvens/ 
kapasitet 
Ikke mulig å ha 4 IC-tog pr time, hvis kjøretid og 
punktlighet prioriteres. Ikke mulighet for 
frekvensøkning 
  
Vedlikehold-
barhet 
Lettere når man ikke har gods. Trenger sidespor for 
gule maskiner (ikke plass i Tønsberg og Larvik) 
Vedlikeholdstid øker med hastigheten (men ikke 
godstrafikk) 
Trafikk-
sikkerhet 
Rømningskonsept kan være en utfordring med lang 
tunnel delvis under vann   
Miljø-
vennlighet 
Stasjonsplassering i Horten. Innsigelse mot 
Bakkenteigen (Kulturlandskap). Innenfor 
influenssonen til Farriskilden 
  
Robusthet Undersjøisk senketunnel i kanalen i Tønsberg og i 
Vestfjorden med tak > 8 muh. Risiko for lekkasje. 
Risiko for påseiling fra større fartøy. Det kan også 
være risiko for setninger/oppflyting og påvirkning 
fra strømningsforhold.  
Mye dårlig grunnforhold i Vestfold 
  
Security Stasjoner i tunnel gir en viss sårbarhet   
Adkomst til 
stasjon 
Kjører forbi Stokke. Stasjon mindre sentralt 
beliggende i Sandefjord   
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Tilleggs-
momenter Må ofre enten frekvens og stive ruter, kjøretid eller punktlighet for IC når HH har prioritet 
Viktigste risiko her i forhold til 4A er knyttet til kapasitet, dvs. at det ikke vil bli mulig å ha 4 IC-
tog pr time og at det ikke er mulig å øke frekvensen.  
 
6.2.5 Konsept VB 4D - Bypass Tønsberg med sløyfe, ikke stopp i Horten og Stokke 
Ny utbygging to spor: 
- Drammen – Kobbervikdalen 
- Nykirke – Barkåker vest for Skoppum 
- Tospors nedsenket sløyfe i Tønsberg 
- Barkåker – Sandefjord – Larvik vest for Stokke 
- Porsgrunn - Skien 
- Bypass Tønsberg (planskilt) 
Stasjoner: 
-  Dagens stoppmønster beholdes unntatt Horten og Stokke 
-  Ny stasjon i Sandefjord 
-  Ny nedsenket stasjon i Tønsberg ved dagens lokalisering 
-  Ny stasjon i Larvik 
-  Ny stasjon i Porsgrunn 
Risiko/Mål IC Fjerntog/HH 
Regularitet     
Punktlighet    
Reisetid Lengre kjøretid enn 4B for IC-tog HH tog prioriteres 
Frekvens/ 
kapasitet 
Usikkert om det er mulig å ha 4 IC tog pr time, hvis 
kjøretid og punktlighet prioriteres (Ikke beregnet). 
Ikke mulighet for frekvensøkning.  
 Forutsetter at fjerntog og HH kjører forbi Tønsberg 
Vedlikehold-
barhet 
Lettere når man ikke har gods. Trenger sidespor for 
gule maskiner (ikke plass i Sandefjord og Larvik)   
Trafikk-
sikkerhet    
Miljø-
vennlighet 
Innenfor influenssonen til Farriskilden. Bypass går 
innom svært viktige jordbruk og kulturområder, og 
Jarlsberg flyplass 
  
Robusthet Mye dårlig grunnforhold i Vestfold   
Security Stasjoner i tunnel gir en viss sårbarhet   
Adkomst til 
stasjon Horten og Stokke kjøres forbi Bypass Tønsberg stasjon 
Den viktigste risikoen er usikkerheten om man klarer å ha kapasitet for 4 IC tog pr time. 
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6.2.6 Sammenligning av de fire konseptene kun for IC 
Risiko/Mål VB 4A Alle (dagens) 
stasjoner – under 
Vestfjorden 
VB 4B Alle (dagens) 
stasjoner – med sløyfe i 
Tønsberg 
VB 4C Alle (dagens) 
stasjoner, unntatt Stokke 
– under Vestfjorden 
VB 4D Bypass Tønsberg 
med sløyfe, ikkje stopp i 
Horten og Stokke 
Regularitet        
Punktlighet Forutsetter planskilt i 
Drammen 
 Forutsetter planskilt i 
Drammen  
Kjøretid Kan få problemer med 
krav Oslo-Porsgrunn 1.35 
(i stedet for 1.30) 
Noe lenger kjøretid enn 
4A. Lengre distanse  
Kan få problemer med 
krav Oslo-Porsgrunn 1.35 
(i stedet for 1.30) 
Lengre kjøretid enn 4B 
for IC-tog 
Frekvens/ 
kapasitet 
Plass i Vestfold for 
økning av antall IC tog 
Dobbeltsporet sløyfe i 
Tønsberg, ca 3 km Ikke mulig å ha 4 IC-tog pr time, hvis kjøretid og 
punktlighet prioriteres. 
Ikke mulighet for 
frekvensøkning 
Usikkert om det er mulig 
å ha 4 IC tog pr time, hvis 
kjøretid og punktlighet 
prioriteres (Ikke 
beregnet). Ikke mulighet 
for frekvensøkning.  
Vedlikehold-
barhet 
Lettere når man ikke har 
gods. Trenger sidespor 
for gule maskiner (ikke 
plass i Tønsberg og 
Larvik) 
Lettere når man ikke har 
gods. Trenger sidespor 
for gule maskiner (ikke 
plass i Larvik) 
Lettere når man ikke har 
gods. Trenger sidespor 
for gule maskiner (ikke 
plass i Tønsberg og 
Larvik) 
Lettere når man ikke har 
gods. Trenger sidespor 
for gule maskiner (ikke 
plass i Sandefjord og 
Larvik) 
Trafikk-
sikkerhet 
Rømningskonsept kan 
være en utfordring med 
lang tunnel delvis under 
vann 
 Rømningskonsept kan 
være en utfordring med 
lang tunnel delvis under 
vann 
 
Miljø-
vennlighet 
Stasjonsplassering i 
Horten. Innsigelse mot 
Bakkenteigen 
(Kulturlandskap). 
Innenfor influenssonen til 
Farriskilden 
Stasjonsplassering i 
Horten. Innsigelse mot 
Bakkenteigen 
(Kulturlandskap). 
Innenfor influenssonen til 
Farriskilden 
Stasjonsplassering i 
Horten. Innsigelse mot 
Bakkenteigen 
(Kulturlandskap). 
Innenfor influenssonen til 
Farriskilden 
Innenfor influenssonen til 
Farriskilden. Bypass går 
innom svært viktige 
jordbruk og 
kulturområder, og 
Jarlsberg flyplass 
Robusthet Undersjøisk senketunnel i 
kanalen i Tønsberg og i 
Vestfjorden med tak > 8 
muh. Risiko for lekkasje. 
Risiko for påseiling fra 
større fartøy. Det kan 
også være risiko for 
setninger/oppflyting og 
påvirkning fra 
strømningsforhold.  
Mye dårlig grunnforhold i 
Vestfold 
 
 
 
Mye dårlig grunnforhold i 
Vestfold 
Undersjøisk senketunnel i 
kanalen i Tønsberg og i 
Vestfjorden med tak > 8 
muh. Risiko for lekkasje. 
Risiko for påseiling fra 
større fartøy. Det kan 
også være risiko for 
setninger/oppflyting og 
påvirkning fra 
strømningsforhold.  
Mye dårlig grunnforhold i 
Vestfold 
Mye dårlig grunnforhold i 
Vestfold 
Security Stasjoner i tunnel gir en 
viss sårbarhet 
Stasjoner i tunnel gir en 
viss sårbarhet  
Stasjoner i tunnel gir en 
viss sårbarhet 
Stasjoner i tunnel gir en 
viss sårbarhet 
Adkomst til 
stasjon 
  
 Kjører forbi Stokke. 
Stasjon mindre sentralt 
beliggende i Sandefjord 
Horten og Stokke kjøres 
forbi 
 
DET NORSKE VERITAS 
 
Rapport for Jernbaneverket 
 
 
 
MANAGING RISK 
Risikoanalyse KVU Intercity 
 
 
 
 
DNV Referansenr.: 13LT9GL-5 
Revisjon nr.: 1.0 
Dato: 2011-12-14 Side 43 av 45  
 
Sammenligning av de fire konseptalternativene for IC viser at 4A og 4B gir minst risiko for ikke 
å nå RAMS-målene. Konsept 4C som ligner på 4A vil få problemer med kapasitet på IC-tog, 4D 
som ligner på 4B vil muligens også ha kapasitetsproblemer for IC-tog, og det er ikke mulig å øke 
til for eksempel 4 + 2 IC-tog i fremtiden. 
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Det Norske Veritas: 
 
Det Norske Veritas (DNV) er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester for risikostyring, med 
global virksomhet gjennom et nettverk av 300 kontorer i 100 ulike land. DNVs formål er å arbeide for 
sikring av liv, verdier og miljø. 
 
DNV bistår sine kunder med risikostyring gjennom tre typer tjenester: klassifisering, sertifisering og 
konsulentvirksomhet. Siden etableringen som en uavhengig stiftelse i 1864 har DNV blitt en 
internasjonalt anerkjent leverandør av ledelsestjenester og tekniske konsulent- og 
rådgivningstjenester, og er et av verdens ledende klassifiseringsselskaper. Dette innebærer 
kontinuerlig utvikling av ny tilnærming til helse-, miljø- og sikkerhetsledelse, slik at bedrifter kan 
fungere effektivt under alle forhold.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Global impact for a safe and sustainable future: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besøk vår internettside for mer informasjon: www.dnv.com 
 
 
 
 
